

**Дорожная карта
по организации и проведению Всероссийских проверочных работ
в МБОУ ЦО № 42 в 2024 году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Форма документа	Ответственные
I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Своевременное доведение до педагогических работников приказов, инструктивных и методических документов Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования ТО, управления образования города Тулы по вопросам проведения Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР)	По мере издания	Приказы, письма, рекомендации	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
1.2	Составление плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2023 году	Декабрь 2023	План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ВПР в 2024 г.	Заместители директора Лубянская Е.А., Пилюгина Т.А., Соколова Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
1.3	Издание приказа об утверждении «Дорожной карты»	Август 2023	Приказ	Директор, заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
1.4	Издание приказа о проведении ВПР в МБОУ ЦО № 42 в 2024 году	Февраль	Приказ	Директор, заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
1.5	Издание приказа об организации общественного наблюдения при проведении ВПР в МБОУ ЦО № 42 в 2024 году	Февраль	Приказ	Директор, заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
1.6	Подведение итогов проведения ВПР в 2024 по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В., руководители ШМО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Проведение ВПР в 2024 году в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций обучающихся	В соответствии с графиком проведения ВПР	Протоколы Анализ ВПР	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методисты Бурцева С.В., Панин М.В., учителя-предметники
2.2	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций. Подготовка к выполнению ВПР на занятиях внеурочной деятельности и консультациях с использованием демонстрационных вариантов и других КИМ ВПР	В течение года	Информация	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А. Учителя-предметники
2.3	Определение учащихся в трудностями в обучении по отдельным учебным предметам. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении	Сентябрь	Информация Индивидуальные образовательные маршруты	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А. Учителя-предметники
2.4	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР 2024	В течение года	План работы	Педагог-психолог
2.5	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на следующий учебный год по итогам анализа результатов ВПР 2024 года	До 31.08.2024 года	Рабочие программы	Руководители ШМО, учителя-предметники
III. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников				
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года	В течение года	Удостоверения	Заместитель директора Соколова Е.А., Методисты Бурцева С.В., Панин М.В., учителя-предметники
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе проверки и оценивания проверочных работ	По плану работы	Протоколы ШМО	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методисты Бурцева С.В., Панин М.В., руководители ШМО
3.3	Организация и проведения консультаций с педагогами, показавшими низкий уровень подготовки обучающихся по итогам ВПР 2023 года, ВПР 2024 года, необъективностью проверки и оценивания проверочных работ	Сентябрь-декабрь Май-июнь	Информация	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методисты Бурцева С.В., Панин М.В., Руководители МО

IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР				
4.1	Проведение тренировочных проверочных работ в формате ВПР для обучающихся 4-8, 11 классов по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	В течение года	Анализы тренировочных проверочных работ	Учителя-предметники
4.2	Проведение пробных проверочных работ в формате ВПР для обучающихся 4 классов по русскому языку, математике, окружающему миру	Февраль	Анализы пробных проверочных работ	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А.
4.3	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Учителя начальных классов, учителя-предметники
4.4	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методисты Бурцева С.В., Панин М.В., руководители ШМО, учителя начальных классов, учителя-предметники
V. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР				
5.1	Своевременная смена паролей (при необходимости) на сайте ФИС ОКО	Согласно графику	Информация	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
5.2	Своевременное оформление заявки на участие в ВПР в 2024 году, загрузка расписания проведения ВПР в МБОУЦО № 42 в информационную систему на сайте ФИС ОКО	Согласно плану-графику	Заявки на участие в ВПР График проведения ВПР	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
5.3	Своевременное получение инструктивных материалов, КИМ и критериев оценивания проверочных работ на сайте ФИС ОКО	Согласно плану-графику	Инструкции КИМ Критерии оценивания	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методист Панин М.В.
5.4	Своевременная загрузка результатов проверки ВПР по соответствующему учебному предмету в информационную систему на сайте ФИС ОКО	Согласно плану-графику	Результаты ВПР по предмету	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А.
5.5	Получение аналитических материалов по итогам проведения ВПР 2024 году с сайта ФИС ОКО	Июнь	Аналитические материалы	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А. методист Панин М.В.

VI. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР				
6.1	Размещение информации о проведении ВПР на официальном сайте МБОУ ЦО № 42	Постоянно	Информация Документы	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методист Панин М.В., администратор сайта
6.2	Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР	Постоянно	Информация	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методист Панин М.В.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Постоянно	Протоколы совещаний, собраний, листы ознакомления, информация	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
VII. Контроль за организацией и проведением ВПР				
7.1	Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС в полном объеме	Согласно плану внутришколь ного контроля	Информация	Заместители директора Пилюгина Т.А., Лубянская Е.А.
7.2	Обеспечение внутришкольного контроля подготовки учащихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОО уроков, занятий внеурочной деятельности, консультаций по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану внутришколь ного контроля	Информация	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
7.3	Систематический контроль за работой с учащимися с трудностями в обучении	Согласно плану внутришколь ного контроля	Информация	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
VIII. Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8.1	Анализ результатов ВПР 2024	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Заместители директора Пилюгина Т.А. Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.
8.2	Анализ итогов реализации Дорожной карты	До 30.06.2024г.	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Лубянская Е.А., методисты Бурцева С.В., Панин М.В.